
DATOS  DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE

DÍA AÑO FECHA 31 7 2019

DÍA MES AÑO

DÍA AÑO

% $

 $             5,420,200.00  $                               -   #¡DIV/0!

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE :         VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE :         

CARGO :          

SELLO OFICIAL

Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación FIRMA

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx           FIRMA

TEL 10 DIGITOS :          461-6148454 * 104

Tomando como base la respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Gto. la fecha de fallo de la obra es el 9 de Agosto, por lo que aún no se cuenta con información para generar el reporte solicitado.

Lic. Karina Terán Quintero

M.C. Felipe Cázares López

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

FAM 2019
Tercera etapa del Centro de Vinculación y desarrollo

Empresarial.
 $          5,420,200.00 
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OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

FEDERAL ESTATAL TOTAL

MES

PROGRAMA Y 

AÑO
CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

RECURSO ASIGNADO

MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO

RECURSO EJERCIDO

MES DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN   E 

INFRAESTRUCTURA FÍSICADOMICILIO 

COMPLETO

CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I
FECHA DE 

TERMINACIÓN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

REPORTE DE AVANCE DE OBRA        

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA  SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE
SECRETARÍA DE  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL 

SISTEMA INSTITUCIONAL

CRODE CELAYA
FECHA DE INICIO
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