

REPORTE DE AVANCE DE BIENES


2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	DATOS DEL REMITENTE NOMBRE: _____ DOMICILIO : _____ MUNICIPIO: _____ NO. FACTURA _____ _____		ENTRADA DE BIENES <table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> <th colspan="2">NO. REPORTE</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08</td> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DÍA MES AÑO</td> <td>HOJA</td> <td>DE</td> </tr> </table> DATOS DEL TECNOLÓGICO NOMBRE: Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo - CRODE Celaya ESTADO: Guanajuato		FECHA			NO. REPORTE		31	08	2018	1	1	DÍA MES AÑO			HOJA	DE
	FECHA			NO. REPORTE															
	31	08	2018	1	1														
	DÍA MES AÑO			HOJA	DE														
PROGRAMA Y AÑO: Expansión en la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior 2015 FEDERAL: \$ 45,736,387.00 MONTO ASIGNADO: ESTATAL: _____ TOTAL: \$ 49,987,206.61		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL: 0 MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL: 0 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 109.29% PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META: 100%																	

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				

COMENTARIOS:
 Se ejecuta el recurso de las licitaciones de la siguiente manera:

PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR CONVENIO	LICITACIÓN (ES)	PORCENTAJE DE AVANCE
IT de Celaya	\$ 1,079,380.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
IT de León	\$ 1,327,500.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
IT de Roque	\$ 1,032,350.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
CRODE Celaya	\$ 42,297,157.00	40004001-048-16, 40004001-07-17 40004001-22-17, 40004001-27-17 40004001-28-17	100
Intereses por cuentas productivas	\$ 152,286.99	40004001-27-17	100
Intereses por cuentas productivas	\$ 4,098,532.62	40004001-009-2018	0

Se concluye el proceso de adquisición por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y la Dirección General de Recursos Materiales del Estado de Guanajuato, de Equipo de Cómputo y de Telecomunicaciones, como parte de la ejecución del recurso PROEXOESS 2015, el remanente y los intereses generados por cuenta productiva, por un monto ejercido actual de \$45,888,673.99 MXN. El monto por productos financieros de \$4,098,532.62 MXN está en proceso de licitación con número 40004001-009-2018, presentando el fallo el 17 de septiembre de 2018.

FORMULO  NOMBRE Lic. Karina Terán Quintero CARGO Jefa del Departamento de Planeación CORREO ELECTRÓNICO pl_crodecelaya@tecnm.mx TELÉFONO 01-461-6148454 *104 FIRMA	RECEPCION FISICA NOMBRE CARGO FIRMA	CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO NOMBRE CARGO FIRMA	AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO NOMBRE MC. Felina Cazares López  FIRMA  SELLO
---	--	--	---