

**REPORTE DE AVANCE DE BIENES**

<p align="center"><b>2018</b></p> <p><b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b></p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>	<b>DATOS DEL REMITENTE</b>	<b>ENTRADA DE BIENES</b>											
	NOMBRE: _____	<b>FECHA</b>		<b>NO. REPORTE</b>									
	DOMICILIO : _____	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">09</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2018</td> </tr> <tr> <td align="center">DÍA</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">AÑO</td> </tr> </table>	30	09	2018	DÍA	MES	AÑO	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td align="center">HOJA</td> <td align="center">DE</td> </tr> </table>	1	1	HOJA	DE
	30	09	2018										
DÍA	MES	AÑO											
1	1												
HOJA	DE												
MUNICIPIO: _____	<b>DATOS DEL TECNOLÓGICO</b>												
NO. FACTURA _____	NOMBRE: Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo - CRODE Celaya												
	ESTADO: Guanajuato												
PROGRAMA Y AÑO	Expansión en la Oferta Educativa en la Educación Media Superior y Superior 2015	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	0	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	0								
MONTO ASIGNADO:	FEDERAL: \$ 45,736,387.00	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META		109.29%									
	ESTATAL: _____	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META		100%									
	TOTAL: \$ 49,987,206.61												

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
<b>IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO</b>				
<b>IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO</b>				

**COMENTARIOS:**  
Se ejecuta el recurso de las licitaciones de la siguiente manera:

PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR CONVENIO	LICITACIÓN (ES)	PORCENTAJE DE AVANCE
IT de Celaya	\$ 1,079,380.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
IT de León	\$ 1,327,500.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
IT de Roque	\$ 1,032,350.00	40004001-048-16 40004001-07-17	100
CRODE Celaya	\$ 42,297,157.00	40004001-048-16, 40004001-07-17 40004001-22-17, 40004001-27-17 40004001-28-17	100
Intereses por cuentas productivas	\$ 152,286.99	40004001-27-17	100
Intereses por cuentas productivas	\$ 4,098,532.62	40004001-009-2018	0

Se concluye el proceso de adquisición por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y la Dirección General de Recursos Materiales del Estado de Guanajuato, de Equipo de Cómputo y de Telecomunicaciones, como parte de la ejecución del recurso PROEXOESS 2015, el remanente y los intereses generados por cuenta productiva, por un monto ejercido actual de \$45,888,673.99 MXN. El monto por productos financieros por \$4,098,532.62 MXN, está en proceso con base en la licitación número 40004001-009-2018.

<p align="center"><b>FORMULO</b></p> <p>NOMBRE Lic. Karina Terán Quintero</p> <p>CARGO Jefa del Departamento de Planeación</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO pl_crodecelaya@tecnm.mx</p> <p>TELÉFONO 01-461-6148454 *104</p> <p align="center">FIRMA</p>	<p align="center"><b>RECEPCION FISICA</b></p> <p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p> <p align="center">FIRMA</p>	<p align="center"><b>CONFORMIDAD</b> JEFE LABORATORIO</p> <p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p> <p align="center">FIRMA</p>	<p align="center"><b>AUTORIZO</b> EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO</p> <p>NOMBRE MC. Felina Cazares López</p> <p>FIRMA</p> <p align="center">SELLO</p>
--	--	--	---